Программа наращивания  ресурсов материально-технической базы в соответствии с НОО ФГОС в МКОУ ООШ № 22.

Цель: обеспечить материально-технические потребности образовательного учреждения в связи с введением ФГОС.

Задачи: 

1. Пересмотреть сложившуюся систему материально-технического обеспечения учебного процесса МКОУ ООШ № 22.

2. Обеспечить переход от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы.

3. Комплексно использовать материально-технические средства обучения.

Ресурсное обеспечение программы: средства регионального и муниципального бюджета; привлечение добровольных пожертвований физических и юридических лиц; спонсорская помощь.

Сроки реализации программы: 2011г. –2013 г.

Содержание программы:

1.Подготовительный этап: сентябрь 2011 – январь 2012 г.г.

	№/п
	Действия
	Сроки
	Ответственные
	Ресурсы

	1
	Изучение Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения ОУ
	Апрель 2011
	Директор, зам. директора по УВР
	Производственное совещание

	2
	Инвентаризация ресурсного обеспечения образовательного учреждения:

1.1. Издание приказа об инвентаризации.

1.2. Ревизия материально-технической базы учебных кабинетов в соответствии с Перечнем учебного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений 

1.3. Паспортизация учебных кабинетов 
	Ноябрь 2011

Ноябрь 2011

Сентябрь 2011


	Директор 

Зав. кабинетами, заведующая хозяйством

Зав. кабинетами
	


2.Деятельностный этап: январь 2011-декабрь 2013 г.г.

	№/п
	Действия
	Сроки 
	Ответственные 
	Ресурсы 

	1
	Оснащение кабинетов в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке к введению нового ФГОС:

- учебно-методическими материалами;

- техническими средствами обучения:

* интерактивные доски, компьютеры

*проекторы, *подведение Интернета;

- учебно-практическим оборудованием;

* мебелью;

- демонстрационными пособиями;

- экранно-звуковыми пособиями;

- цифровыми образовательными пособиями;

- книгопечатной продукцией;

- инвентарем для обеспечения школьных перемен.
	До 01.09.2013 

До 01.09.2012

До 01.09.2012

До 01.09.2013

До 01.09.2012
	Директор, заведующая хозяйством, библиотекарь, учителя начальных классов  
	Средства регионального и муниципального бюджета, внебюджетные средства

	2
	Приобретение учебного оборудования 


	Январь 2011 – декабрь 2013 
	Директор, заведующая хозяйством
	Средства регионального и муниципального бюджета

	3
	Оснащение кабинета ОБЖ учебно-наглядными и демонстрационными пособиями в соответствии с Перечнем.
	В течение 2013 года 
	Директор, учитель ОБЖ
	Бюджетные средства, привлечение внебюджетных средств


            3. Итоговый этап: декабрь 2013 года.

	№/п
	Действия
	Сроки
	Ответственные
	Ресурсы

	1
	Инвентаризация ресурсного обеспечения образовательного учреждения 
	Декабрь 2013
	Директор, бухгалтер МКУ УО, заведующая хозяйством
	

	2
	Анализ имеющегося состояния материально-технической базы ОУ, подготовка проекта плана на следующие 3 года
	Декабрь 2013
	Директор, заведующая хозяйством
	


Ожидаемые результаты реализации программы: 

Оснащение образовательного учреждения, необходимое для перехода школы на организацию процесса обучения в соответствии с НОО ФГОС.

